



PROADES

Programa de Ação Contra a Desertificação, Efeitos da Seca e Revisão dos Planos Estaduais


Programação dos Seminários



Já realizados/Em realização



Definidos/Em planejamento



Em discussão

Estado	Responsável	Quantidade	Local e data	Situação
Alagoas	Airton	2 +1	6 e 7/10 – Santana do Ipanema. 8 e 9/10 - Delmiro Gouveia. 23/10 – Piranhas (validação).	Tudo caminhando. Consultor já definido e envolvido, em processo de contratação. Datas confirmadas.
Ceará	Sirius	3	22 e 23/07 - Fortaleza 28 e 29/07 - Jaguaribe 31/07 e 01/08 - Crato	Tudo caminhando. Todos os seminários realizados. Consultores contratados e já envolvidos.
Espírito Santo	Gustavo	4	São Matheus – 08/08 Alegre – 12/08 Colatina – 14/08 Vitória – 11 e 12/09 (no ENCOB)	Tudo caminhando. Todos os seminários realizados. Consultor contratado e envolvido.
Maranhão	Cristiano	2	Timon – novembro Paço do Lumiar – novembro.	Datas específicas ainda em definição. Ambos os seminários ficaram para novembro. Consultor já contratado e envolvido. Fechando detalhes com prefeituras.
Minas Gerais	Cristiano	3	Montes Claros – 22/10 Janaúba – 23/10 Januária – 26/11	Datas inicialmente definidas. Em processo de planejamento. Consultores já definidos em processo de contratação.
Paraíba	Sirius	4	Coité 01/09 Patos- 03/09 Monteiro – 05/09 Campina Grande – 08/09	Tudo caminhando. Seminários sendo realizados. Consultor contratado e envolvido
Pernambuco	Airton	4	Quatro seminários propostos (dois em dezembro e dois fevereiro de 2026), mas ainda em definição.	Caminhando para definição. Ainda fechando os nomes para os consultores e facilitadores.
Piauí	Cristiano	1	Somente um seminário de validação do PAE (já desenvolvido) em São Raimundo Nonato. Proposto para primeira semana de dezembro.	Definido inicialmente para primeira semana de dezembro, consolidando local e iniciando planejamento. Consultores já definidos, envolvidos e contratados.
Rio Grande do Norte	Sirius	2+1	Natal 23/09 – reunião técnica Currais Novos - 25 e 26/09 Pau dos Ferros - 30/09 e 01/10.	Tudo caminhando como planejado. Seminários sendo realizados. Consultor contratado e envolvido.
Sergipe	Airton	1	30 e 31/10 – Nossa Senhora da Glória.	Tudo caminhando. Consultora já contratada e envolvida.
Total de seminários	26+2			