

PROADES

Programa de Ação Contra a Desertificação, Efeitos da Seca e Revisão dos Planos Estaduais

Programação dos Seminários

Já realizados

Definidos/Em planejamento

Em discussão

02 março de 2026

Estado	Responsável	Quantidade	Seminários	Situação do desenvolvimento do PAE
Alagoas	Airton	2 +1	Os dois seminários (Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia) e a reunião técnica (Piranhas) realizadas em outubro de 2025.	Precisando fortalecer o envolvimento do Estado e definir o no Ponto Focal. Primeira versão (esperada para o fim de janeiro de 2026) ainda não apresentada.
Ceará	Sirius	3	Os três seminários (Fortaleza, Jaguaribe e Crato) realizados entre julho e agosto de 2025.	PAE sendo desenvolvido. Caracterização do estado já entregue e em revisão. Primeira versão completa prevista para fim de março.
Espírito Santo	Gustavo	4	Os quatro seminários (São Matheus, Alegre, Colatina e Vitória) realizados em agosto de 2025.	Caminhando bem. Primeira versão do PAE (preliminar) já apresentada, em discussão dentro do Estado. Previsão da entrega do produto final em março de 2026.
Maranhão	Cristiano	2	Ainda não realizados. Ainda por definir. Propostas para Timon e Paço do Lumiar, porém as datas pensadas para final de fevereiro, já estão sendo passadas para março de 2026.	Consultor envolvido e já trabalhando, ainda não temos uma projeção para uma primeira versão. O envolvimento e tempo de resposta do Estado precisa ser melhorado.
Minas Gerais	Cristiano	3(2)	Dois dos três seminários pensados (Montes Claros e Janaúba) realizados em outubro de 2025, o terceiro (Januária) foi cancelado.	Caminhando. Consultores querem apresentar a primeira versão do PAE já apresentada pelos consultores, e em revisão.
Paraíba	Sirius	4	Os quatro seminários (Cuité, Patos, Monteiro e Campina Grande) realizados em setembro de 2025.	PAE sendo desenvolvido. Primeira versão já entregue e em revisão.
Pernambuco	Airton	2	A projeção original de quatro seminários reduziu para dois, de um dia e meio cada. Salgueiro - 23 e 24/03 Caruaru - 26 e 27/03.	A OCA está como consultora para elaboração, sob coordenação de John Cunha. Segundo projeções, primeira versão do PAE até maio de 2026.
Piauí	Cristiano	1	O seminário único de validação e discussão do PAE já elaborado, foi realizado em São Raimundo Nonato no início de dezembro de 2025.	Caminhando. Os consultores já apresentaram alguns projetos que estão sendo revistos. Alguns alinhamentos ainda são necessários. Possibilidade de uma reunião técnica em Teresina (por marcar).
Rio Grande do Norte	Sirius	2+1	Os dois seminários (Currais Novos e Pau dos Ferros), e reunião (Natal) realizados entre setembro e outubro de 2025.	PAE sendo desenvolvido. Primeira versão já entregue e em revisão.
Sergipe	Airton	1	O seminário único em Nossa Senhora da Glória realizado em outubro de 2025.	Caminhando. Consultora começando a entregar as partes, porém com certo atraso. A projeção inicial é que teríamos uma primeira versão completa até fim de fevereiro ou março.
Total de seminários e reuniões técnicas sendo realizados.	Deverão ser 23 seminários e 2 reuniões técnicas no total. Dos 26 seminários e 2 reuniões técnicas originalmente planejadas com os estados, 19 seminários e as 2 reuniões técnicas já foram realizadas. Segundo o planejamento atual acima, faltam ainda realizar 4 seminários em 2026, 2 no Estado do Maranhão e 2 em Pernambuco (onde originalmente eram pensados 4).			